




УТВЕРЖДАЮ
 ОГАПОУ «Староскольский
 техникум технологий и дизайна»
 Директор  С.В. Ткалич
 « 30 » 08 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО «Радонежтекс»
 /Л.И. Макарова/
 « 30 » 08 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления
 профессионального образования и
 науки департамента внутренней и
 кадровой политики области
 /А.Бучек/
 (подпись) (Ф.И.О.)
 « 04 » 09 2017 г.

План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках
 реализации дуального обучения
 на период с 2017 по 2018 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятий*	Ответственные (ФИО, должность)	Сроки выполнения (Число, месяц, год)	Отчетные документы
1	Заключение Договоров об организации и проведении дуального обучения	зам. директора по УПР	до 01.09.2017г.	Договор
2	Разработка и согласование с работодателем документации, обеспечивающей реализацию дуального обучения (учебные планы, годовой календарный график, программа дуального обучения и др.)	зам. директора по УПР; председатели ЦМК	до 01.09.2017г	Учебные планы, годовой календарный график, программа дуального обучения и др.
3	Заключение ученических договоров о дуальном обучении	зам. директора по УПР	октябрь 2017г.	Ученические договоры
4	Подбор кандидатур преподавателей и мастеров производственного обучения (кураторов в рамках программы дуального обучения)	зам. директора по УПР, старший мастер	до 01.09.2017г	Приказ о закреплении кураторов
5	Подбор кандидатур наставников из числа наиболее квалифицированных специалистов (рабочих)	зам. директора по УПР, старший мастер	до 01.09.2017г	Приказ о закреплении наставников
6	Издание приказов об организации дуального обучения, о направлении обучающихся на предприятие, о закреплении за группой обучающихся кураторов (мастеров п/о и преподавателей спец.дисциплин)	зам. директора по УПР	сентябрь 2017г.	Приказы
7	Анализ материальной базы	зам.	до 01.09.2017г	Заверенный список

	профессиональной образовательной организации и предприятия/организации, укомплектование оборудования	директора по УПР, старший мастер		имеющегося оборудования
8	Ремонт учебных лабораторий, кабинетов, мастерских	зам. директора по УПР, старший мастер	до 01.09.2017г	Справка с указанием выполненных работ
9	Стажировка мастеров производственного обучения, преподавателей (кураторов), наставников (по вопросам, связанным с реализацией дуального обучения)	зам. директора по УПР, зам. директора по УМР	до 1.09.2017г	Свидетельства (сертификаты, удостоверения, справки)
10	Проведение мероприятий (наблюдательных советов, педагогических советов, семинаров, круглых столов, лекториев и др.) по вопросам реализации программы дуального обучения	зам. директора по УПР, зам. директора по УР.	сентябрь 2017г.	Ксерокопии протоколов мероприятий
11	Создание условий для обучающихся на производстве (выделение помещений для переодевания и хранения личных вещей, закрепление рабочих мест и производственных помещений для организации дуального обучения и т.д.)	зам. директора по УПР, старший мастер	до 1.09.2017г	Приказы, справки и др.
12	Организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся (участие представителей предприятия/организации в проведении экзаменов квалификационных ГИА)	зам. директора по УПР, старший мастер	март 2018г.	Приказы, ведомости, протоколы
13	Организация и проведение экскурсий на предприятие	зам. директора по УПР, старший мастер	ноябрь 2017г.	Приказ, письмо со списком студентов
14	Составление и согласование ежегодного отчета о проведении дуального обучения	зам. директора по УПР, куратор	октябрь 2017г.	Отчет
15	Проведение совместных мероприятий (встречи с выпускниками – работниками предприятия)	зам. директора по УПР, старший мастер, куратор	апрель 2018г.	Отчеты, протоколы
16	Отчет по прохождению ЛПЗ на предприятии за I полугодие 2016 - 2017г.	куратор	декабрь 2017г	Отчет
17	Проведение заседания цикловых методических комиссий по вопросам дуального обучения во II полугодии 2016 - 2017г.	зам. директора по УПР, председатель ЦМК, куратор	март 2018г.	Протокол заседания ЦМК
18	Отчет по прохождению производственной практики	ответственный за практику	июнь 2018г.	Отчет